

Аніта Раузана, Мухаммад Хафідз Акбар, Віра Дхарма

Вплив компетенцій керівника проекту на успішність будівельних проектів: Приклад Індонезії

Очікується, що компетентні менеджери проекту зможуть досягти успішність проекту, зважаючи на терміни, якість та витрати, що зазначені в контракті. Метою цього дослідження є визначення компетентності керівників проектів, яка має найбільш істотний вплив на успішність реалізації будівельного проекту. Використані дані становили дані анкетування, проведеного серед 43 респондентів, які працюють у компаніях-підрядниках, розташованих у провінції Ачех, Індонезія. Вибірка була обрана за формулою Словіна; дані були проаналізовані з використанням описових статистичних методів. Результати дослідження показали, що з десяти чинників компетентності керівників проектів перші п'ять позицій були отримані чинником знань (X1) із середнім значенням 4,773, здатністю розв'язувати проблеми (X8) із середнім значенням 4,659, технічними навичками (X5) із середнім значенням 4,587, загальними навичками (X2) із середнім значенням 4,531 і ставленням та поведінки (X3) із середнім значенням 4,521. Отримані результати показують, що чинник знань був панівний серед усіх компетенцій керівника проекту необхідних для реалізації будівельних проектів у провінції Ачех. Це показує, що знання, якими володіє керівник проекту, істотно впливають на успішність реалізації таких проектів.

Ключові слова: менеджер проекту, успішність проекту, компетентність менеджера, будівельний проект, управління проектом, Індонезія

Класифікація JEL: D80, D81, J24



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.