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Виклики, повʹязані з об’єктами інфраструктури 

Основна мета цієї статті полягає в визначенні викликів, з якими стикається компанія "Independent Development Trust" 
(IDT), що займається об'єктами інфраструктури від імені уряду Квазулу-Натал. Об'єкти інфраструктури мають 
істотний вплив як на формування місцевих бюджетів, так і на бюджети розвитку провінції. Основна увага в 
дослідженні приділяється причинам затримок, бюджетним перевищенням і як наслідок впливу на затримки в 
постачаннях і соціально-економічному впливу, викликаному такими затримками. Стаття будується на матеріалах 
професійних стейкхолдерів в будівельній галузі, включаючи фахівців в області інжинірингу, управління 
будівництвом, державних і приватних видів будівництва. Мета цього дослідження була досягнута за допомогою 
самостійного анкетування, яке було поширене в групі учасників, яка складалася з керівників проектів, 
кошторисників, інженерів, архітекторів і проектних менеджерів, які працюють з IDT. У статті використані кількісні 
методи дослідження, для аналізу, узагальнень і висновків даних використовуються як описові, так і інференціальні 
статистичні методи. Дослідження дозволило підтвердити існування неефективності поточної інфраструктурної 
моделі уряду Південної Африки. Основні виявлені причини включають в себе такі чинники, як затримки платежів, 
неефективне планування, зниження рівня професійної етики, стандартів і інше. У статті також запропоновані 
рекомендації за результатами дослідження. Зрозуміло, що інфраструктурна модель потребує нової траєкторії в 
подоланні невирішених проблем, пов'язаних з бідністю, безробіттям і повільним економічним зростанням. 
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та 
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного 
посилання на оригінальну версію статті. 
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Вызовы, связанные с объектами инфраструктуры 

Основная цель этой статьи заключается в определенные вызовов, с которыми сталкивается компания  “Independent 
Development Trust” (IDT), занимающейся объектами инфраструктуры от имени правительства Квазулу-Натал. 
Объекты инфраструктуры оказывают существенное влияние, как на формирование местных бюджетов, так и на 
бюджеты развития провинции. Основное внимание в исследовании уделяется первопричинам задержек, бюджетным 
превышениям и как следствие воздействию на задержки в поставках и социально-экономическому влиянию, 
вызванному такими задержками. Статья строится на материалах профессиональных стейкхолдеров в строительной 
отрасли, включая специалистов в области инжиниринга, управления строительством, государственных и частных 
видов строительства. Цели этого исследования были достигнуты посредством самостоятельного анкетирования, 
которое было распространено в группе участников, состоящей из руководителей проектов, сметчиков, инженеров, 
архитекторов и проектных менеджеров, работающих с IDT. В статье использованы количественные методы 
исследования, для анализа, обобщений и выводов данных используется как описательные, так и инференциальные 
статистические методы. Исследование позволило подтвердить существование неэффективности текущей 
инфраструктурной модели правительства Южной Африки. Основные выявленные причины включают в себя такие 
факторы, как задержки платежей, неэффективное планирование, снижение уровня профессиональной этики, 
стандартов и другое. В статье также предложены рекомендации по результатам исследования. Очевидно, что 
инфраструктурная модель нуждается в новой траектории в преодолении нерешенных проблем, связанных с 
бедностью, безработицей и медленным экономическим ростом.  
 
Ключевые слова: Independent Development Trust, строительная модель, инфраструктура, бюджетные 
превышения и задержка платежей.  
JEL Classification: H83. 

 

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и 
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